

# 不法投棄未然防止事業協力評価報告書

＜平成24年12月14日実施＞

第三者委員会

No. 22-1	都道府県名 : 静岡県	覚書を締結した市町村等名 : 函南町							
協力の対象となる地域と当該地域世帯数及び人口		函南町全域	世帯数 <sup>※1</sup> 13,989	人口 <sup>※1</sup> 38,574					
事業協力年度 : <sup>※2</sup> <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">H21</span> ・ H22 ・ H23 ・ H24 ・ H25									
	防止事業			引渡事業					
H21	実施期間	平成21年4月15日 ~ 平成22年1月8日		実施期間	平成21年4月15日 ~ 平成21年7月8日				
	内容	・ 防止看板の作成と設置		内容	職員又は委託業者が回収し、指定引取場所に輸送する。				
H22	実施した自主事業								
	内容	・ 防止看板の作成と設置 ・ パトロールの実施							
H23	実施した自主事業								
	内容	・ 防止看板の作成と設置 ・ パトロールの実施							
品 目		エアコン	ブラウン管式 テレビ	液晶式及び プラズマ式テレビ	冷蔵庫・ 冷凍庫	洗濯機・ 衣類乾燥機	合計		
H21	引渡事業の実績(台)	1	38	0	6	7	52		
費 目 (金額：千円未満は四捨五入)		防止事業			引渡事業			合計	
		設備費	労務費	その他 経費	小計	撤去等 費用	再商品化 等料金	小計	
H21	<sup>※3</sup> ①確定上限額(千円)	140	0	0	/	120	142	/	/
	②事業に要した費用(千円)	228	0	0	228	32	146	178	406
	交付した助成額(千円)	/			70	32	142	174	244

※1：世帯数及び人口は、平成22年国勢調査による

※2：事業協力年度の評価について

①不法投棄削減の評価

・平成21年度協力事業において市町村等が掲げた削減目標の達成状況についての評価

②防止事業及び引渡事業の評価

・平成21年度に行われた協力事業の実施状況とその成果についての評価

③事業協力対象外年度は、実施した事業内容を調査し記載

※3：流用がある場合、確定上限額は流用額を含む

# 不法投棄未然防止事業協力評価報告書

<平成24年12月14日実施>

第三者委員会

No. 22-2	都道府県名： 静岡県	覚書を締結した市町村等名： 函南町
事業協力年度： H21 ・ H22 ・ H23 ・ H24 ・ H25		

## I. 不法投棄量の削減状況

平成21年度事業による平成22年度見込み達成状況

事業実施による成果として、平成19年度の特定廃棄物の不法投棄発見量55台に対する平成22年度の削減率を30.9%（年間不法投棄発見量38台）と見込んでいたが、同発見量は169台で、平成19年度に対して207.3%増となった。

## II. 防止事業・引渡事業の実施状況

平成21年度事業

### ①防止事業について

防止看板の作成と設置（22枚作成、1月設置）

### ②引渡事業について

7月に52台を引渡した。

## III. 自主事業の実施状況と成果等

### イ. 平成22年度事業

#### ①実施状況

- ・防止看板の作成と設置（56枚作成、19枚設置）
- ・パトロールの実施（4名、週5回）

#### ②成果等

対前年比113%の169台であったが、パトロールについては職員2名による月末週実施体制から、事業委託による体制強化により回収量が増加したと思われる。

### ロ. 平成23年度事業

#### ①実施状況


- ・防止看板の作成と設置（60枚作成、17枚設置）
- ・パトロールの実施（4名、週5回）

#### ②成果等

平成22年度からのパトロール強化により、平成23年度不法投棄量は85台で前年比49.7%減であった。

## IV. 事業の評価等

平成21年度、防止看板の設置が事業終了月となり、その年度での防止効果は無かったと考えられる。平成21年度事業実施の結果として、平成22年度不法投棄削減見込みは未達成であった。



見込量:平成22年度は応募申請書に記載された1ヶ月の平均見込み台数に12を乗じ、小数点以下を四捨五入。