

不法投棄未然防止事業協力評価報告書

＜平成25年12月16日実施＞

第三者委員会

No. 14-1		都道府県名： 千葉県			覚書を締結した市町村等名： 佐倉市				
協力の対象となる地域と当該地域世帯数及び人口：		佐倉市全域		世帯数 ^{※1} 65,035	人口 ^{※1} 172,183				
事業協力年度 ^{※2} ：		H21 ・ H22 ・ H23 ・ H24 ・ H25 ・ H26							
防止事業				引渡事業					
H23	実施期間	平成23年2月1日 ～ 平成24年1月31日			実施期間	平成23年10月1日 ～ 平成23年12月31日			
	内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防止看板の作成と設置 ・ 不当行為防止指導員によるパトロールの実施 			内容	職員が回収し、市の施設に一時保管後、指定引取場所に輸送する。			
H24	実施期間	平成24年2月1日 ～ 平成25年1月31日			実施期間	平成24年10月1日 ～ 平成24年12月22日			
	内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防止看板の作成と設置 ・ 不当行為防止指導員によるパトロールの実施 			内容	職員が回収し、市の施設に一時保管後、指定引取場所に輸送する。			
品 目		エアコン	ブラウン管式 テレビ	液晶式及び プラズマ式テレビ	冷蔵庫・ 冷凍庫	洗濯機・ 衣類乾燥機	合計		
H23	引渡事業の実績（台）	0	60	4	5	1	70		
H24	引渡事業の実績（台）	1	12	0	7	4	24		
費 目 (金額：千円未満は四捨五入)		防止事業			引渡事業			合計	
		設備費	労務費	その他 経費	小計	撤去等 費用	再商品化 等料金	小計	合計
H23	^{※3} ①確定上限額（千円）	376	3,264	101	3,741	0	94	94	3,835
	②事業に要した費用（千円）	328	3,242	0	3,570	0	185	185	3,755
	交付した助成額(千円)				1,785	0	94	94	1,879
H24	①確定上限額（千円）	376	3,264	0	3,640	0	155	155	3,795
	②事業に要した費用（千円）	331	3,302	0	3,633	0	77	77	3,710
	交付した助成額(千円)				1,797	0	77	77	1,874

※1：世帯数及び人口は、平成22年国勢調査による

※2：事業協力年度の評価について

①不法投棄削減の評価

- ・平成23年度協力事業において市町村等が掲げた平成24年度削減見込みの達成状況についての評価
- ・平成24年度協力事業において市町村等が掲げた平成25年度削減見込みの達成状況についての中間評価

②防止事業及び引渡事業の評価

- ・平成23、24年度に行われた協力事業の実施状況とその成果についての評価

※3：流用がある場合、確定上限額は流用額を含む

不法投棄未然防止事業協力評価報告書

<平成25年12月16日実施>

第三者委員会

No. 14-2	都道府県名： 千葉県	覚書を締結した市町村等名： 佐倉市
事業協力年度：	H21 ・ H22 ・ H23 ・ H24 ・ H25 ・ H26	

I. 不法投棄量の削減状況

イ. 平成23年度事業による平成24年度見込み達成状況

平成23年度事業実施による成果として、平成21年度の特定廃棄物の不法投棄発見量176台に対する平成24年度の削減率を31.8%（年間不法投棄発見量120台）と見込んでいたが、同発見量は168台で、平成21年度に対し4.5%減となった。


ロ. 平成24年度事業による平成25年度見込み状況

事業実施による成果として、平成22年度の特定廃棄物の不法投棄発見量252台に対する平成25年度の削減率を31.3%（年間不法投棄発見量173台）と見込んでいる。

平成25年度と同発見量は4～9月までの半期実績で74台となっており、平成22年度の同期間に対して32.1%減となっている。

ハ. 平成21年度以降の推移状況

平成23年度まで増加していたが平成24年度に減少した。



II. 防止事業・引渡事業の実施状況

イ. 平成23年度事業

①防止事業について

- ・防止看板の作成と設置（150枚）
- ・不当行為防止指導員によるパトロールの実施（2名、272回）

②引渡事業について

12月に70台を引渡した。

ロ. 平成24年度事業

①防止事業について

- ・防止看板の作成と設置（300枚）
- ・不当行為防止指導員によるパトロールの実施（2名、259回）

②引渡事業について

12月に22台を引渡した。

III. 事業の評価等

平成23、24年度、両事業は計画通り実施された。

平成23年度事業実施の結果として、平成24年度不法投棄削減見込は未達成であった。