

不法投棄未然防止事業協力評価報告書

<平成25年12月16日実施>

第三者委員会

No. 24-1	都道府県名：岐阜県		覚書を締結した市町村等名：岐阜市					
協力の対象となる地域と当該地域世帯数及び人口：岐阜市全域		世帯数：※1	161,718	人口：※1	413,136			
事業協力年度：※2		H21・H22・H23・H24・H25・H26						
防止事業			引渡事業					
H23	実施期間	平成23年2月1日～平成24年1月31日		実施期間	平成23年11月1日～平成24年1月31日			
	内容	<ul style="list-style-type: none"> ・防止看板の作成と設置 ・夜間パトロールの実施 ・啓発ポスター、チラシの作成と配布 		内容	職員が回収し、市施設で一時保管後、委託業者が指定引取場所に輸送する。			
H24	実施期間	平成24年2月1日～平成25年1月31日		実施期間	平成24年11月1日～平成25年1月31日			
	内容	<ul style="list-style-type: none"> ・防止看板の作成と設置 ・夜間パトロールの実施 ・啓発ポスター、チラシの作成と配布 		内容	職員が回収し、市施設で一時保管後、委託業者が指定引取場所に輸送する。			
品目		エアコン	ブラウン管式テレビ	液晶式及びプラズマ式テレビ	冷蔵庫・冷凍庫	洗濯機・衣類乾燥機	合計	
H23	引渡事業の実績(台)	1	42	0	7	0	50	
H24	引渡事業の実績(台)	0	23	1	5	1	30	
費目 (金額：千円未満は四捨五入)		防止事業			引渡事業			合計
		設備費	労務費	その他経費	小計	撤去等費用	再商品化等料金	
H23	※3 ①確定上限額(千円)	280	1,680	526		105	241	
	②事業に要した費用(千円)	0	816	493	1,309	54	134	188
	交付した助成額(千円)				655	54	134	188
H24	※3 ①確定上限額(千円)	280	1,008	536		91	247	
	②事業に要した費用(千円)	107	985	473	1,565	56	82	138
	交付した助成額(千円)				782	56	82	138

※1：世帯数及び人口は、平成22年国勢調査による

※2：事業協力年度の評価について

①不法投棄削減の評価

- ・平成23年度協力事業において市町村等が掲げた平成24年度削減見込みの達成状況についての評価
- ・平成24年度協力事業において市町村等が掲げた平成25年度削減見込みの達成状況についての中間評価

②防止事業及び引渡事業の評価

- ・平成23、24年度に行われた協力事業の実施状況とその成果についての評価

※3：流用がある場合、確定上限額は流用額を含む

不法投棄未然防止事業協力評価報告書

＜平成25年12月16日実施＞

第三者委員会

No. 24-2	都道府県名：岐阜県	覚書を締結した市町村等名：岐阜市
事業協力年度	H21・H22・H23・H24・H25・H26	

I. 不法投棄量の削減状況

イ. 平成23年度事業による平成24年度見込み達成状況

平成23年度事業実施による成果として、平成21年度の特定廃棄物の不法投棄発見量332台に対する平成24年度の削減率を20.5%（年間不法投棄発見量264台）と見込んでいたが、同発見量は277台で、平成21年度に対して16.6%減となった。


ロ. 平成24年度事業による平成25年度見込み状況

平成24年度事業実施による成果として、平成22年度の特定廃棄物の不法投棄発見量295台に対する平成25年度の削減率を30.8%（年間不法投棄発見量204台）と見込んでいる。

平成25年度の同発見量は4～9月度までの半期実績では83台となっており、平成22年度の同期間の実績に対して35.2%減となっている。

ハ. 平成21年度以降の推移状況

平成22年度以降若干減少傾向である。



II. 防止事業・引渡事業の実施状況

イ. 平成23年度事業

①防止事業について

- ・夜間パトロールの実施（2名、52回）
- ・啓発ポスターの作成と配布（400枚作成、358枚配布）
- ・啓発チラシの作成と配布（19万部）
- ・看板は昨年度の在庫にて対応、新規作成せず。

②引渡事業について

11月10台、12月21台、1月19台、計50台を引渡した。

ロ. 平成24年度事業

①防止事業について

- ・夜間パトロールの実施（2名、69回）
- ・防止看板の設置（90枚作成、12枚設置）
- ・啓発ポスターの作成と配布（400枚作成、356枚配布）
- ・啓発チラシの作成と配布（19万部）

②引渡事業について

11月10台、12月6台、1月14台、計30台を引渡した。

III. 事業の評価等

平成23年度、看板作成を計画していたが在庫を充当し設置したため作成しなかった。事業の計画策定について精度向上が望まれる。

平成24年度、防止看板の作成数と設置数に乖離があり、適切に管理されていないと考えられる。

平成23年度事業実施の結果として、平成24年度不法投棄発見量は未達成であった。