

# 不法投棄未然防止事業協力評価報告書

＜平成23年12月12日実施＞

第三者委員会

No.7	都道府県名：群馬県			覚書を締結した市町村等名：前橋市				
協力の対象となる地域と当該地域世帯数及び人口：前橋市全域			世帯数 <sup>※1</sup> ：133,209		人口 <sup>※1</sup> ：340,390			
事業協力年度 <sup>※2</sup> ：H21・(H22)・H23・H24								
H22	防止事業			引渡事業				
	実施期間	平成22年6月1日～平成23年1月31日		実施期間	平成22年9月1日～平成22年11月30日			
H22	内容	不法投棄防止看板の作成と設置		内容	職員が回収し、市施設に一時的に保管した後、指定引取場所まで輸送する。			
品目		エアコン	ブラウン管式テレビ	液晶式及びプラズマ式テレビ	冷蔵庫・冷凍庫	洗濯機・衣類乾燥機	合計	
H22	引渡事業の実績(台)	0	54	0	22	24	100	
費目		防止事業			引渡事業			合計
		設備費	労務費	その他経費	小計	撤去等費用	再商品化等料金	
H22	①上限額(千円)	210	0	50	0	406		
	②事業に要した費用(千円)	200	0	50	250	404	404	654
	交付した助成額(千円)	①②のいずれか低い額の合計×助成率			125	0	404	404

※1：世帯数及び人口は、平成22年国勢調査速報による

※2：事業協力年度の評価について

①不法投棄削減の評価

- ・平成21年度協力事業において市町村等が掲げた削減見込の達成状況についての評価
- ・平成22年度協力事業において市町村等が掲げた削減見込の達成状況についての中間評価

②防止事業及び引渡事業の評価

- ・平成21、22年度に行われた協力事業の実施状況とその成果についての評価

I. 不法投棄量の削減状況

平成22年度事業による状況

事業実施による成果として、平成20年度の不法投棄発見量470台に対する平成23年度のその見込削減率は33.1%(年間不法投棄発見量で314台)と見込んでいる。

平成23年度の同発見量は4～9月までの半期実績で409台となっており、平成20年度の同期間の実績に対して66.9%増となっている。

II. 防止事業・引渡事業の実施状況

平成22年度事業

①防止事業について

不法投棄防止看板の作成と設置(10月90枚)

②引渡事業について


10月90台、11月10台、計100台を引渡した。

III. 事業の評価

防止事業の看板作成が引渡事業開始より遅れたため、両事業の相乗効果が発揮されなかったと考えられる。

平成22年度事業に係る平成23年度上半期実績が、年間の不法投棄削減見込を上回っている。

IV. 今後の課題等



見込量：応募申請書に記載された1ヶ月の平均見込み台数に12を乗じ、小数点以下を四捨五入