

不法投棄未然防止事業協力評価報告書

＜平成24年12月14日実施＞

第三者委員会

No. 10	都道府県名： 埼玉県	覚書を締結した市町村等名： 飯能市							
協力の対象となる地域と当該地域世帯数及び人口：		飯能市全域	世帯数： ^{※1} 30,905	人口： ^{※1} 83,549					
事業協力年度： ^{※2} H21・H22・ H23 ・H24・ H25									
	防止事業		引渡事業						
H23	実施期間	平成23年2月1日 ～ 平成24年1月31日		実施期間	平成23年11月1日 ～ 平成24年1月31日				
	内容	<ul style="list-style-type: none"> ・看板の作成と設置 ・監視カメラの設置 ・移動式監視カメラによる監視 ・監視パトロールの実施 		内容	パトロール員が回収し、クリーンセンターに一時保管後、委託業者が指定引取場所に輸送する。				
品目		エアコン	ブラウン管式 テレビ	液晶式及び プラズマ式テレビ	冷蔵庫・ 冷凍庫	洗濯機・ 衣類乾燥機	合計		
H23	引渡事業の実績（台）	0	13	0	0	0	13		
費目 <small>（金額：千円未満は四捨五入）</small>		防止事業			引渡事業			合計	
		設備費	労務費	その他 経費	小計	撤去等 費用	再商品化 等料金	小計	合計
H23	^{※3} ①確定上限額（千円）	1,298	2,612	0	/	23	43	/	/
	②事業に要した費用（千円）	1,277	2,482	0	3,759	0	32	32	3,791
	交付した助成額（千円）	/			1,879	0	32	32	1,911

※1：世帯数及び人口は、平成22年国勢調査による

※2：事業協力年度の評価について

①不法投棄削減の評価

・平成23年度協力事業において市町村等が掲げた削減目標の達成状況についての中間評価

②防止事業及び引渡事業の評価

・平成23年度に行われた協力事業の実施状況とその成果についての評価


※3：流用がある場合、確定上限額は流用額を含む

I. 不法投棄量の削減状況

平成23年度事業による平成24年度見込み状況

事業実施による成果として、平成21年度の特定期間特定廃棄物の不法投棄発見量98台に対する平成24年度の削減率を28.6%（年間不法投棄発見量70台）と見込んでいる。

平成24年度と同発見量は4～9月までの半期実績で27台となっており、平成21年度の同期間に対して40.0%減となっている。



II. 防止事業・引渡事業の実施状況

平成23年度事業

①防止事業について

- ・看板の作成及び設置（作成40枚、設置18枚、残22枚）
- ・監視カメラ作動中看板の作成及び設置（作成30枚、設置15枚、残15枚）
- ・監視カメラの設置（4台）
- ・移動式監視カメラによる監視（3台）
- ・監視パトロールの実施（1～2名、178回）

②引渡事業について

1月に13台を引渡した。

III. 事業の評価等

看板の作成数と設置数との実績に乖離があり、適切に管理されていないと考えられる。