

# 不法投棄未然防止事業協力評価報告書

＜平成24年12月14日実施＞

第三者委員会

No. 34-1	都道府県名： 滋賀県	覚書を締結した市町村等名： 彦根市
協力の対象となる地域と当該地域世帯数及び人口： 彦根市全域		世帯数 <sup>※1</sup> 43,896
		人口 <sup>※1</sup> 112,156
事業協力年度 <sup>※2</sup> (H21)・(H22)・(H23)・(H24)・H25		

防止事業		引渡事業	
H21	実施期間 平成21年2月1日 ~ 平成22年1月31日	実施期間 平成21年11月1日 ~ 平成22年1月31日	内容 職員が回収し、指定引取場所に輸送する。
	内容 ・監視カメラの設置 ・防止看板（2種類）の作成と設置 ・監視カメラ作動中看板の作成と設置		
H22	実施期間 平成22年2月1日 ~ 平成23年1月31日	実施期間 平成22年11月1日 ~ 平成23年1月31日	内容 職員が回収し、指定引取場所に輸送する。
	内容 ・監視カメラの移設 ・防止看板の作成と設置 ・監視カメラ作動中看板の作成と設置		
H23	実施期間 平成23年2月1日 ~ 平成24年1月31日	実施期間 平成23年11月1日 ~ 平成24年1月31日	内容 委託業者が回収し、職員が指定引取場所に輸送する。
	内容 ・監視カメラの設置 ・防止看板（2種類）の作成と設置 ・監視カメラ作動中看板の作成と設置		

品目	エアコン	ブラウン管式 テレビ	液晶式及び プラズマ式テレビ	冷蔵庫・ 冷凍庫	洗濯機・ 衣類乾燥機	合計
H21 引渡事業の実績（台）	1	9	0	3	0	13
H22 引渡事業の実績（台）	1	15	2	2	2	22
H23 引渡事業の実績（台）	0	25	0	1	1	27

費目 (金額：千円未満は四捨五入)	防止事業				引渡事業			合計
	設備費	労務費	その他 経費	小計	撤去等 費用	再商品化 等料金	小計	
H21	※3							
①確定上限額（千円）	578	0	0	578	0	161	739	739
②事業に要した費用（千円）	646	0	0	646	0	41	687	687
交付した助成額(千円)				289	0	41	330	330
H22	※3							
①確定上限額（千円）	698	0	0	698	0	104	802	802
②事業に要した費用（千円）	583	0	0	583	0	64	647	647
交付した助成額(千円)				292	0	64	356	356
H23	※3							
①確定上限額（千円）	720	0	0	720	0	73	793	793
②事業に要した費用（千円）	450	0	0	450	0	73	523	523
交付した助成額(千円)				225	0	73	298	298

※1：世帯数及び人口は、平成22年国勢調査による

※2：事業協力年度の評価について

①不法投棄削減の評価

- ・平成21、22年度協力事業において市町村等が掲げた削減目標の達成状況についての評価
- ・平成23年度協力事業において市町村等が掲げた削減目標の達成状況についての中間評価

②防止事業及び引渡事業の評価

- ・平成21、22、23年度に行われた協力事業の実施状況とその成果についての評価

※3：流用がある場合、確定上限額は流用額を含む

# 不法投棄未然防止事業協力評価報告書

<平成24年12月14日実施>

第三者委員会

No. 34-2	都道府県名： 滋賀県	覚書を締結した市町村等名： 彦根市
事業協力年度：	H21・H22・H23・H24・H25	

## I. 不法投棄量の削減状況

### イ. 平成21年度事業による平成22年度見込み達成状況


平成21年度事業実施による成果として、平成19年度の特定廃棄物の不法投棄発見量124台に対する平成22年度の削減率を16.9%（年間不法投棄発見量103台）と見込んでいたが、同発見量は72台で、平成19年度に対し41.9%減となった。

### ロ. 平成22年度事業による平成23年度見込み達成状況

平成22年度事業実施による成果として、平成20年度の特定廃棄物の不法投棄発見量134台に対する平成23年度の削減率を29.9%（年間不法投棄発見量94台）と見込んでいたが、同発見量は112台で、平成20年度に対し16.4%減となっている。

### ハ. 平成23年度事業による平成24年度見込み状況

平成23年度事業実施による成果として、平成21年度の特定廃棄物の不法投棄発見量67台に対する平成24年度の削減率を31.3%（年間不法投棄発見量46台）と見込んでいる。  
平成24年度の同発見量は4～9月度までの半期実績では29台となっており、平成21年度の同期間の実績に対して27.5%減となっている。



見込量：平成22、23年度は応募申請書に記載された1ヶ月の平均見込み台数に12を乗じ、小数点以下を四捨五入。平成24年度は応募申請書に記載された年間見込み台数。

## II. 防止事業・引渡事業の実施状況

### イ. 平成21年度事業

#### ①防止事業について

- ・監視カメラの設置（3台）
- ・防止看板Aの作成と設置（20枚作成、17枚設置）
- ・防止看板Bの作成と設置（5枚作成、2枚設置）
- ・監視カメラ作動中看板の設置（5枚作成、2枚設置）

#### ②引渡事業について

1月に13台を引渡した。

### ロ. 平成22年度事業

#### ①防止事業について

- ・監視カメラの移設（3台）
- ・防止看板Aの作成と設置（30枚作成、27枚設置）
- ・監視カメラ作動中看板の設置（10枚作成、7枚設置）

#### ②引渡事業について

1月に22台を引渡した。

### ハ. 平成23年度事業

#### ①防止事業について

- ・監視カメラの設置（5台）
- ・防止看板Aの作成と設置（計画：30枚、実績：10枚作成、14枚設置）
- ・防止看板Bの設置（計画：10枚、実績：作成無し、2枚設置）
- ・監視カメラ作動中看板の設置（計画：10枚、実績：作成無し、1枚設置）

#### ②引渡事業について

11月9台、12月10台、1月8台、計27台を引渡した。

## III. 事業の評価等

平成21、22年度、両事業は計画通り実施された。

平成23年度、看板について計画と実績に乖離があり、適切に管理されていないと考えられる。

平成21年度事業実施の結果として、平成22年度不法投棄削減見込を達成した。

平成22年度事業実施の結果として、平成23年度不法投棄削減見込は未達成であった。