

# 不法投棄未然防止事業協力評価報告書

＜平成26年12月16日実施＞

第三者委員会

No. 41	都道府県名： 奈良県	覚書を締結した市町村等名： 生駒市						
協力の対象となる地域と当該地域世帯数及び人口： 生駒市全域		世帯数 <sup>※1</sup>	44,484	人口 <sup>※1</sup>	118,113			
事業協力年度： <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H21</span> ・ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H22</span> ・ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H23</span> ・ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H24</span> ・H25・ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H26</span> ・ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H27</span> ・H28・H29								
防止事業			引渡事業					
H23	実施期間	平成23年2月1日 ~ 平成24年1月31日		実施期間	平成23年4月1日 ~ 平成23年6月30日			
	内容	・パトロールの実施		内容	パトロール員が回収し、職員が指定引取場所に輸送する。			
H24	実施期間	平成24年2月1日 ~ 平成25年1月31日		実施期間	平成24年4月1日 ~ 平成24年6月30日			
	内容	・防止看板の作成と設置 ・パトロールの実施		内容	パトロール員が回収し、職員が指定引取場所に輸送する。			
H25	実施した自主事業							
	内容	・防止看板の設置 ・パトロールの実施及び不法投棄物の早期回収						
品目		エアコン	ブラウン管式 テレビ	液晶式及び プラズマ式テレビ	冷蔵庫・ 冷凍庫	洗濯機・ 衣類乾燥機	合計	
H23	引渡事業の実績(台)	0	22	0	0	0	22	
H24	引渡事業の実績(台)	0	18	0	4	3	25	
費目 (金額：千円未満は四捨五入)		防止事業			引渡事業			合計
		設備費	労務費	その他 経費	小計	撤去等 費用	再商品化 等料金	
H23	※2①確定上限額(千円)	0	617	0	/	0	55	/
	②事業に要した費用(千円)	0	616	0	616	0	54	54
	交付した助成額(千円)	/				308	0	54
H24	※2①確定上限額(千円)	105	648	0	/	0	69	/
	②事業に要した費用(千円)	102	647	0	750	0	70	70
	交付した助成額(千円)	/				375	0	69

※1：世帯数及び人口は、平成22年国勢調査による。

※2：流用がある場合、確定上限額は流用額を含む。

### I. 不法投棄量の削減状況

#### イ. 平成23年度事業による平成24年度見込み達成状況


平成23年度事業実施による成果として、平成21年度の特定廃棄物の不法投棄発見量180台に対する平成24年度の削減率を33.9%（年間不法投棄発見量119台）と見込んでいたが、同発見量は115台で、平成21年度に対し36.1%減となった。

#### ロ. 平成24年度事業による平成25年度見込み達成状況

平成24年度事業実施による成果として、平成22年度の特定廃棄物の不法投棄発見量135台に対する平成25年度の削減率を29.6%（年間不法投棄発見量95台）と見込んでいたが、同発見量は119台で、平成22年度に対し11.9%減となった。

#### ハ. 平成21年度以降の推移状況

増減を繰り返しているが、減少傾向である。



### II. 防止事業・引渡事業の実施状況

#### イ. 平成23年度事業

##### ①防止事業について

・パトロールの実施（2名、48回）

##### ②引渡事業について

4月13台、5月9台、計22台を引渡した。

#### ロ. 平成24年度事業

##### ①防止事業について

・看板の作成と設置（作成50枚、設置12枚、残38枚）

・パトロールの実施（2名、48回）

##### ②引渡事業について

6月に25台を引渡した。

### III. 事業協力対象外年度の自主事業の実施状況と成果等

平成25年度

#### ①実施状況

・看板の設置（17枚）

・パトロールの実施（3名、週1回）

#### ②成果等

事業を行ったが、不法投棄の台数は前年度と比べてほぼ横ばいで推移した。報告書によると、看板設置箇所については未然防止の効果があったものの、その周辺で新たな不法投棄の発生があったとのこと。

### IV. 事業の評価等

平成23年度、両事業は計画通り実施された。

平成24年度、看板の作成数と設置数とに乖離があり、防止事業は適切に管理されていないと考えられる。

平成23年度事業実施の結果として、平成24年度不法投棄削減見込を達成した。

平成24年度事業実施の結果として、平成25年度不法投棄削減見込は未達成であった。