

不法投棄未然防止事業協力評価報告書

＜平成26年12月16日実施＞

第三者委員会

No. 53	都道府県名：福岡県	覚書を締結した市町村等名：中間市								
協力の対象となる地域と当該地域世帯数及び人口：中間市全域		世帯数※ ¹	17,801	人口：※ ¹	44,210					
事業協力年度：		H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
防止事業				引渡事業						
H24	実施期間	平成24年4月1日 ～ 平成25年1月31日			実施期間	平成24年12月1日 ～ 平成25年1月31日				
	内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防止看板の作成と設置 ・ 監視パトロールの実施 			内容	職員が回収し、遠賀中間リレーセンターへ搬入、遠賀中間地域広域行政事務組合が委託した業者が指定引取場所に輸送する。				
H25	実施期間	平成25年2月1日 ～ 平成26年1月31日			実施期間	平成25年12月1日 ～ 平成26年1月31日				
	内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防止看板の作成と設置 ・ 監視パトロールの実施 			内容	職員が回収し、遠賀中間リレーセンターへ搬入、遠賀中間地域広域行政事務組合が委託した業者が指定引取場所に輸送する。				
品目		エアコン	ブラウン管式テレビ	液晶式及びプラズマ式テレビ	冷蔵庫・冷凍庫	洗濯機・衣類乾燥機	合計			
H24	引渡事業の実績（台）	0	1	0	0	0	1			
H25	引渡事業の実績（台）	0	2	0	1	0	3			
費目 (金額：千円未満は四捨五入)		防止事業				引渡事業			合計	
		設備費	労務費	その他経費	小計	撤去等費用	再商品化等料金	小計		
H24	※ ² ①確定上限額（千円）	63	1,526	0	1,589	0	3	3	1,592	
	②事業に要した費用（千円）	63	1,526	0	1,589	0	3	3	1,592	
	交付した助成額（千円）					794	0	3	3	797
H25	※ ² ①確定上限額（千円）	63	1,513	0	1,570	0	8	7	1,577	
	②事業に要した費用（千円）	57	1,513	0	1,570	0	7	7	1,577	
	交付した助成額（千円）					785	0	7	7	792

※¹：世帯数及び人口は、平成22年国勢調査による。

※²：流用がある場合、確定上限額は流用額を含む。

I. 不法投棄量の削減状況

イ. 平成24年度事業による平成25年度見込み達成状況

平成24年度事業実施による成果として、平成22年度の特定廃棄物の不法投棄発見量25台に対する平成25年度の削減率を32.0%（年間不法投棄発見量17台）と見込んでいたが、同発見量は27台となり、平成22年度の同期間の実績に対して8%増となった。

ロ. 平成25年度事業による平成26年度見込み状況

平成25年度事業実施による成果として、平成23年度の特定廃棄物の不法投棄発見量12台に対する平成26年度の削減率を33.3%（年間不法投棄発見量8台）と見込んでいる。

平成26年度の同発見量は4～9月度までの半期実績では6台となり、平成23年度の同期間の実績と同じである。

ハ. 平成21年度以降の推移状況

平成22年度以降減少していたが、平成25年度は、大幅に増加した。

II. 防止事業・引渡事業の実施状況

イ. 平成24年度事業

①防止事業について

- ・防止看板の作成と設置（30枚）
- ・監視パトロールの実施（2名、207回）

②引渡事業について

1月に1台を引渡した。

ロ. 平成25年度事業

①防止事業について

- ・防止看板の作成と設置（30枚）
- ・監視パトロールの実施（2名、246回）

②引渡事業について

1月に3台を引渡した。

III. 事業の評価等

平成24、25年度、両事業は計画通り実施された。

平成24年度事業実施の結果として、平成25年度不法投棄削減見込みは未達成であった。

平成26年度不法投棄削減については、引続き今後の推移を見守る。

