

不法投棄未然防止事業協力評価報告書

＜平成26年12月16日実施＞

第三者委員会

No. 54	都道府県名： 福岡県	覚書を締結した市町村等名： 芦屋町								
協力の対象となる地域と当該地域世帯数及び人口： 芦屋町全域		世帯数 ^{※1}	5,892	人口 ^{※1}	15,367					
事業協力年度：		H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
防止事業				引渡事業						
H23	実施期間	平成23年2月1日 ~ 平成24年1月31日			実施期間	平成23年12月1日 ~ 平成24年1月31日				
	内容	・防止看板の作成と設置 ・パトロールの実施			内容	パトロール員又は職員が回収し、遠賀中間リレーセンターへ搬入、遠賀中間地域広域行政事務組合が委託した業者が指定引取場所に輸送する。				
H24	実施期間	平成24年2月1日 ~ 平成25年1月31日			実施期間	平成24年12月1日 ~ 平成25年1月31日				
	内容	・パトロールの実施			内容	パトロール員又は職員が回収し、遠賀中間リレーセンターへ搬入、遠賀中間地域広域行政事務組合が委託した業者が指定引取場所に輸送する。				
H25	実施した自主事業									
	内容	・パトロールの実施								
品目		エアコン	ブラウン管式テレビ	液晶式及びプラズマ式テレビ	冷蔵庫・冷凍庫	洗濯機・衣類乾燥機	合計			
H23	引渡事業の実績(台)	0	1	0	0	1	2			
H24	引渡事業の実績(台)	0	1	0	1	0	2			
費目 (金額：千円未満は四捨五入)		防止事業				引渡事業			合計	
		設備費	労務費	その他経費	小計	撤去等費用	再商品化等料金	小計		
H23	^{※2} ①確定上限額(千円)	62	312	0	374	0	13	13	387	
	②事業に要した費用(千円)	58	270	0	328	0	5	5	333	
	交付した助成額(千円)	164				0	5	5	169	
H24	^{※2} ①確定上限額(千円)	0	312	0	312	0	8	8	320	
	②事業に要した費用(千円)	0	264	0	264	0	7	7	271	
	交付した助成額(千円)	132				0	7	7	139	

※1：世帯数及び人口は、平成22年国勢調査による。

※2：流用がある場合、確定上限額は流用額を含む。

I. 不法投棄量の削減状況

イ. 平成23年度事業による平成24年度見込み達成状況

平成23年度事業実施による成果として、平成21年度の特定期間特定廃棄物の不法投棄発見量21台に対する平成24年度の削減率を61.9%（年間不法投棄発見量8台）と見込んでいたが、同発見量は6台で、平成21年度に対し71.4%減となった。

ロ. 平成24年度事業による平成25年度見込み達成状況

平成24年度事業実施による成果として、平成22年度の特定期間特定廃棄物の不法投棄発見量12台に対する平成25年度の削減率を33.3%（年間不法投棄発見量8台）と見込んでいたが、同発見量は4台で、平成22年度に対し66.7%減となった。

ハ. 平成21年度以降の推移状況

減少し続けている。

II. 防止事業・引渡事業の実施状況

イ. 平成23年度事業

①防止事業について

防止看板の作成と設置（20枚作成、10枚設置）

パトロールの実施（1名、90回）

②引渡事業について

1月に2台を引渡した。

ロ. 平成24年度事業

①防止事業について

パトロールの実施（1名、88回）

②引渡事業について

1月に2台を引渡した。

III. 事業協力対象外年度の自主事業の実施状況と成果等

平成25年度

①実施状況

美化巡視員による巡回パトロールの実施（1名、41回）

②成果等

美化巡視員による巡回パトロールの実施により、特定廃棄物の不法投棄が前年比33%減の4台であった。

IV. 事業の評価等

平成23年度、防止看板の作成枚数と設置枚数に乖離があり、適切に管理されていないと考えられる。

平成24年度、両事業は計画通り実施された。

平成23年度事業実施の結果として、平成24年度不法投棄削減見込を達成した。

平成24年度事業実施の結果として、平成25年度不法投棄削減見込を達成した。

