

不法投棄未然防止事業協力評価報告書

＜平成27年12月14日実施＞

第三者委員会


No. 3	都道府県名： 北海道	覚書を締結した市町村等名： 釧路町								
協力の対象となる地域と当該地域世帯数及び人口： 釧路町全域		世帯数：※1	8,098	人口：※1	20,526					
事業協力年度：		H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
	防止事業	引渡事業								
H24	実施期間	平成24年5月1日 ~ 平成25年1月31日			実施期間	平成24年10月1日 ~ 平成24年12月31日				
	内容	・ 防止看板の作成と設置			内容	職員及びパトロール員が回収し、町の施設で保管後、職員が指定引取場所に輸送する。				
H25	実施期間	平成25年2月1日 ~ 平成26年1月31日			実施期間	平成25年5月1日 ~ 平成25年7月31日				
	内容	・ 監視カメラの設置 ・ 防止看板の作成と設置			内容	委託業者が回収し、町の施設で保管後、職員が指定引取場所に輸送する。				
H26	実施期間	平成26年2月1日 ~ 平成27年1月31日			実施期間	平成26年5月1日 ~ 平成26年7月31日				
	内容	・ 監視カメラの設置 ・ 防止看板の作成と設置			内容	委託業者が回収し、町の施設で保管後、職員が指定引取場所に輸送する。				
品 目		エアコン	ブラウン管式 テレビ	液晶式及び プラズマ式テレビ	冷蔵庫・ 冷凍庫	洗濯機・ 衣類乾燥機	合計			
H24	引渡事業の実績（台）	0	6	0	6	3	15			
H25	引渡事業の実績（台）	0	40	2	10	7	59			
H26	引渡事業の実績（台）	0	36	0	5	8	49			
費 目 (金額：千円未満は四捨五入)		防止事業			引渡事業			合計		
		設備費	労務費	その他 経費	小計	撤去等 費用	再商品化 等料金	小計		
H24	※2①確定上限額（千円）	322	0	0	/	0	51	/	/	
	②事業に要した費用（千円）	303	0	0	303	0	48	48	351	
	交付した助成額（千円）	/			152	0	48	48	200	
H25	※2①確定上限額（千円）	416	0	0	/	60	171	/	/	
	②事業に要した費用（千円）	385	0	0	385	30	170	200	585	
	交付した助成額（千円）	/			192	30	170	200	392	
H26	※2①確定上限額（千円）	915	0	0	/	36	141	/	/	
	②事業に要した費用（千円）	848	0	0	848	193	140	333	1,181	
	交付した助成額（千円）	/			424	36	140	176	600	

※1：世帯数及び人口は、平成22年国勢調査による。

※2：流用がある場合、確定上限額は流用額を含む。

I. 不法投棄量の削減状況

- イ. 平成24年度事業による平成25年度見込み達成状況
平成24年度事業実施による成果として、平成22年度の特定廃棄物の不法投棄発見量151台に対する平成25年度の削減率を33.8%（年間不法投棄発見量100台）と見込んでいたが、同発見量は114台で、平成22年度に対して24.5%減となった。
 - ロ. 平成25年度事業による平成26年度見込み達成状況
平成25年度事業実施による成果として、平成23年度の特定廃棄物の不法投棄発見量136台に対する平成26年度の削減率を30.1%（年間不法投棄発見量95台）と見込んでいたが、同発見量は135台で、平成23年度に対して0.7%減となった。
 - ハ. 平成26年度事業による平成27年度見込み状況
平成26年度事業実施による成果として、平成24年度の特定廃棄物の不法投棄発見量222台に対する平成27年度の削減率を50.0%（年間不法投棄発見量111台）と見込んでいる。
平成27年度の同発見量は4～9月度までの半期実績では70台となっており、平成24年度の同期間の実績に対して48.5%減となっている。
- 二. 平成22年度以降の推移状況
平成24年度は大幅に増加したが、平成25年度以降概ね横ばい状況である。



II. 防止事業・引渡事業の実施状況

- イ. 平成24年度事業
 - ①防止事業について
 - ・防止看板の作成と設置（18枚）
 - ②引渡事業について
 - 12月に15台を引渡した。
- ロ. 平成25年度事業
 - ①防止事業について
 - ・監視カメラの設置（4台）
 - ・防止看板の作成と設置（10枚）
 - ②引渡事業について
 - 7月に59台を引渡した。
- ハ. 平成26年度事業
 - ①防止事業について
 - ・監視カメラの設置（10台）
 - ・防止看板の作成と設置（30枚）
 - ②引渡事業について
 - 7月に59台を引渡した。

III. 事業の評価等

平成24、25、26年度、両事業は計画通り実施された。
平成24年度事業実施の結果として、平成25年度の不法投棄削減見込は未達成であった。
平成25年度事業実施の結果として、平成26年度の不法投棄削減見込は未達成であった。
平成27年不法投棄削減については、引続き今後の推移を見守る。