

# 不法投棄未然防止事業協力評価報告書

＜平成28年12月9日実施＞

第三者委員会

No. 7	都道府県名： 埼玉県	覚書を締結した市町村等名： 飯能市								
協力の対象となる地域と当該地域世帯数及び人口： 飯能市全域		世帯数※ <sup>1</sup>	31,744	人口：※ <sup>1</sup>	80,735					
事業協力年度：		H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
防止事業			引渡事業							
H26	実施期間	平成26年2月1日 ～ 平成27年1月31日			実施期間	平成26年5月1日 ～ 平成26年7月31日				
	内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・監視カメラの設置</li> <li>・看板の作成と設置</li> <li>・監視パトロールの実施</li> </ul>			内容	パトロール員、市民及び職員が回収し、クリーンセンターで保管後、委託業者が指定引取場所に輸送する。				
H27	実施期間	平成27年2月1日 ～ 平成28年1月31日			実施期間	平成27年3月1日 ～ 平成27年5月31日				
	内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・監視カメラの設置</li> <li>・看板の作成と設置</li> <li>・監視パトロールの実施</li> </ul>			内容	パトロール員及び市民が回収し、クリーンセンターで保管後、委託業者が指定引取場所に輸送する。				
品 目		エアコン	ブラウン管式 テレビ	液晶式及び プラズマ式テレビ	冷蔵庫・ 冷凍庫	洗濯機・ 衣類乾燥機	合計			
H26	引渡事業の実績（台）	0	10	0	0	1	11			
H27	引渡事業の実績（台）	0	7	0	2	0	9			
費 目 (金額：千円未満は四捨五入)		防止事業				引渡事業			合計	
		設備費	労務費	その他 経費	小計	撤去等 費用	再商品化 等料金	小計		
H26	※ <sup>2</sup> ①確定上限額（千円）	1,040	4,200	0	5,240	22	43	65		
	②事業に要した費用（千円）	1,038	4,200	0	5,238	12	27	39	5,277	
	交付した助成額（千円）				2,619	12	27	39	2,658	
H27	※ <sup>2</sup> ①確定上限額（千円）	1,029	4,200	0	5,229	22	41	63		
	②事業に要した費用（千円）	1,028	4,200	0	5,228	11	28	38	5,266	
	交付した助成額（千円）				2,614	11	28	38	2,652	

※1：世帯数及び人口は、平成27年国勢調査による。

※2：確定上限額は流用額を含む場合がある。

I. 不法投棄量の削減状況

イ. 平成26年度事業による平成27年度見込み達成状況

平成26年度事業実施による成果として、平成24年度の特定期間特定廃棄物の不法投棄発見量73台に対する平成27年度の見込み削減率を30.1%（年間不法投棄発見量51台）と見込んでいたが、同発見量は53台で、平成24年度に対し27.4%減となった。


ロ. 平成27年度事業による平成28年度見込み状況

平成27年度事業実施による成果として、平成25年度の特定期間特定廃棄物の不法投棄発見量59台に対する平成28年度の見込み削減率を30.5%（年間不法投棄発見量41台）と見込んでいる。

平成28年度の見込み量は4～9月までの半期実績で19台となっており、平成25年度の同期間に対して36.7%減となっている。

ハ. 平成24年度以降の推移状況

毎年度減少を続けている。



II. 防止事業・引渡事業の実施状況

イ. 平成26年度事業

①防止事業について

- ・監視カメラの設置（4台）
- ・監視カメラの継続リース（3台）
- ・看板の作成及び設置（作成45枚、設置40枚）
- ・監視パトロールの実施（2名、226回）

②引渡事業について

7月に11台を引渡した。

ロ. 平成27年度事業

①防止事業について

- ・監視カメラの設置（4台）
- ・監視カメラの継続リース（3台）
- ・看板の作成及び設置（作成40枚、設置14枚）
- ・監視パトロールの実施（2名、236回）

②引渡事業について

5月に9台を引渡した。

III. 事業の評価等

平成26、27年度、両事業は計画通り実施された。

平成26年度事業実施の結果として、平成27年度不法投棄削減見込みは未達成であった。