不法投棄未然防止事業協力評価報告書 <平成28年12月9日実施>


第三者委員会

第二右委員会													
No. 11 都道府県名: 千葉県								覚書を締結した市町村等名: 佐倉市					
協力の対象となる地域と当該地域世帯数及び人口: 佐倉市全域								世帯数 ※ 75,710 人口: ※1 176,924					
事業協力年度 : H21 · H22 · H23 ·								H 2 5	H 2 6	H 2 7	H 2 8	· H29	
	防止事業							引渡事業					
H 2 6	実施期間	平成26年2月1	1日 ~ 平成27年1月31			1日	実施期間 平成26年4月1日 ~ 平成26年6月30日					艾26年6月30日	
	内容 ・防止看板の作成と設置 ・不当行為防止指導員によるパトロールの実施						内容	職員が回収し、市の施設で保管後、指定引取場所に輸送する。					
H 2 7	実施期間	平成27年2月1	日 ~ 平成28年1月31日			1日	実施期間	平成27年	10月1日	~	平成	27年12月31日	
	内容	内容 ・防止看板の作成と設置 ・不当行為防止指導員によるパトロールの実施						職員が回りに輸送する)施設で保管	 管後、	指定引取場所	
	品	目	エアコン ブラウン管式 テレビ			た品式及びスマ式テレビ冷凍庫			洗濯機・ 衣類乾燥機		合計		
H 2 6	引渡事業の実績(台)		0		30	1		12 5		48			
H 2 7	引渡事業の実績(台)		0		3	3			1	2		6	
	費目		防止事業					引		渡事業			
(金		ロ 場は四捨五入)	設備費	労務費	その他 経費		小計	撤去等 費用	再商品化 等料金	小計		合計	
	※2①確定上限額 (千円)		373	3, 220	220 0			0	195				
	②事業に要した費用(千円)		343	3, 293	0		3, 636	0	152		152	3, 788	
	交付した助成額(千円)						1, 782	0	152		152	1, 934	
	**2①確定上限額 (千円)		373	3, 220 0				0	101				
	②事業に要した費用(千円)		340	3, 215	0		3, 555	0	19		19	3, 574	
	交付した	-助成額 (千円)					1, 778	0	19		19	1, 796	

※1: 世帯数及び人口は、平成27年国勢調査による。

※2: 確定上限額は流用額を含む場合がある。

- I. 不法投棄量の削減状況
- イ. 平成26年度事業による平成27年度見込み達成状況 平成26年度事業実施による成果として、平成24年度の特定廃棄物 の不法投棄発見量168台に対する平成27年度の削減率を30.4% (年間不法投棄発見量117台)と見込んでいたが、同発見量は82台 で、平成24年度に対し51.2%減となった。
- ロ. 平成27年度事業による平成28年度見込み状況 平成27年度事業実施による成果として、平成25年度の特定廃棄物 の不法投棄発見量149台に対する平成28年度の削減率 を31.5%(年間不法投棄発見量102台)と見込んでいる。 平成28年度の同発見量は4~9月度までの半期実績では50台と なっており、平成25年度の同期間の実績に対して32.4%減と なっている。
- ハ. 平成24年度以降の推移状況 減少傾向にある。
- Ⅱ. 防止事業・引渡事業の実施状況
- イ. 平成26年度事業
 - ①防止事業について
 - ・防止看板の作成と設置(繰越在庫7枚、作成150枚、設置89枚)
 - ・不当行為防止指導員によるパトロールの実施(2名、264回)
 - ②引渡事業について
 - 10月37台、12月11台、計48台を引渡した。



- ①防止事業について
 - ・防止看板の作成と設置(繰越在庫56枚、作成140枚、設置151枚)
 - ・不当行為防止指導員によるパトロールの実施(2名、255回)
- ②引渡事業について
 - 12月に6台を引渡した。

Ⅲ. 事業の評価等

平成26、27年度、両事業は計画通り実施された。 平成26年度事業実施の結果として、平成27年度不法投棄削減見込を達成した。

