

不法投棄未然防止事業協力評価報告書

＜平成28年12月9日実施＞

第三者委員会

No. 15	都道府県名： 東京都	覚書を締結した市町村等名： あきる野市								
協力の対象となる地域と当該地域世帯数及び人口： あきる野市全域		世帯数※ ¹ 30,734		人口：※ ¹ 80,980						
事業協力年度：		H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29
防止事業				引渡事業						
H26	実施期間	平成26年2月1日 ~ 平成27年1月31日			実施期間	平成26年11月1日 ~ 平成27年1月31日				
	内容	・パトロールの実施			内容	パトロール員が回収し、市の施設に一時保管後、委託業者が指定引取場所に輸送する。				
H27	実施期間	平成27年2月1日 ~ 平成28年1月31日			実施期間	平成27年11月1日 ~ 平成28年1月31日				
	内容	・看板の作成と設置 ・パトロールの実施			内容	パトロール員が回収し、市の施設に一時保管後、委託業者が指定引取場所に輸送する。				
品 目		エアコン	ブラウン管式 テレビ	液晶式及び プラズマ式テレビ	冷蔵庫・ 冷凍庫	洗濯機・ 衣類乾燥機	合計			
H26	引渡事業の実績（台）	1	15	2	1	1	20			
H27	引渡事業の実績（台）	0	13	3	1	1	18			
費 目 (金額：千円未満は四捨五入)		防止事業				引渡事業			合計	
		設備費	労務費	その他 経費	小計	撤去等 費用	再商品化 等料金	小計		
H26	※ ² ①確定上限額（千円）	167	1,354	658	/	41	69	/	/	
	②事業に要した費用（千円）	0	1,309	643	1,952	43	58	101	2,053	
	交付した助成額（千円）	/			976	41	58	99	1,075	
H27	※ ² ①確定上限額（千円）	54	1,313	643	/	28	49	/	/	
	②事業に要した費用（千円）	133	1,309	643	2,084	28	50	78	2,163	
	交付した助成額（千円）	/			1,003	28	49	77	1,080	

※1：世帯数及び人口は、平成27年国勢調査による。

※2：確定上限額は流用額を含む場合がある。

I. 不法投棄量の削減状況

イ. 平成26年度事業による平成27年度見込み達成状況

平成26年度事業実施による成果として、平成24年度の特定期間特定廃棄物の不法投棄発見量68台に対する平成27年度の見込み削減率を30.9%（年間不法投棄発見量47台）と見込んでいたが、同発見量は58台で、平成24年度に対して14.7%減となった。

ロ. 平成27年度事業による平成28年度見込み状況

平成27年度事業実施による成果として、平成25年度の特定期間特定廃棄物の不法投棄発見量48台に対する平成28年度の見込み削減率を31.3%（年間不法投棄発見量33台）と見込んでいる。

平成28年度の同発見量は4～9月までの半期実績では8台となっており、平成25年度の同期間の実績に対して66.7%減となっている。

ハ. 平成24年度以降の推移状況

平成25年度以降、増加している。

II. 防止事業・引渡事業の実施状況

イ. 平成26年度事業

①防止事業について

・パトロールの実施（2名、101回）

②引渡事業について

1月に20台を引渡した。

ロ. 平成27年度事業

①防止事業について

・看板の作成と設置（繰越在庫58枚、作成60枚、設置118枚）

・パトロールの実施（2名、101回）

②引渡事業について

1月に18台を引渡した。

III. 事業の評価等

平成26年度、看板は計画通り設置したが、在庫を充当し設置したため新たに購入はしなかったとのことである。

平成27年度、両事業は計画通り実施された。

平成26年度事業実施の結果として、平成27年度不法投棄削減見込みは未達成であった。

