

不法投棄未然防止事業協力評価報告書

＜平成28年12月9日実施＞

第三者委員会

No. 41	都道府県名： 愛媛県	覚書を締結した市町村等名： 松前町						
協力の対象となる地域と当該地域世帯数及び人口： 松前町全域		世帯数 ^{※1}	11,524	人口 ^{※1}	30,070			
事業協力年度： H21・H22・H23・H24・H25・ H26 ・H27・H28・H29								
	防止事業			引渡事業				
H26	実施期間	平成26年4月1日 ～ 平成27年1月31日		実施期間	平成26年11月1日 ～ 平成27年1月31日			
	内容	<ul style="list-style-type: none"> ・看板の作成と設置 ・監視カメラの設置 ・パトロールの実施 ・啓発チラシの作成と配布 		内容	職員又はパトロール員が回収し、町の施設で保管後、職員が指定引取場所に輸送する。			
品目		エアコン	ブラウン管式 テレビ	液晶式及び プラズマ式テレビ	冷蔵庫・ 冷凍庫	洗濯機・ 衣類乾燥機	合計	
H26	引渡事業の実績（台）	0	10	1	0	0	11	
費目 (金額：千円未満は四捨五入)		防止事業			引渡事業			合計
		設備費	労務費	その他 経費	小計	撤去等 費用	再商品化 等料金	
H26	^{※2} ①確定上限額（千円）	2,279	493	368	2,093	23	48	2,122
	②事業に要した費用（千円）	1,366	492	235	2,093	0	29	2,122
	交付した助成額（千円）				1,047	0	29	1,076

※1：世帯数及び人口は、平成27年国勢調査による。

※2：確定上限額は流用額を含む場合がある。

I. 不法投棄量の削減状況

イ. 平成26年度事業による平成27年度見込み達成状況

平成26年度事業実施による成果として、平成24年度の特定廃棄物の不法投棄発見量20台に対する平成27年度の削減率を50.0%（年間不法投棄発見量10台）と見込んでいたが、同発見量は35台で、平成24年度に対し75.0%増となった。

ロ. 平成24年度以降の推移状況
平成26、27年度とも減少している。

II. 防止事業・引渡事業の実施状況


平成26年度事業

①防止事業について

- ・看板の作成と設置（4枚）
- ・監視カメラの設置（計画4台、設置1台）
- ・パトロールの実施（2名、86回）
- ・啓発チラシの作成と配布（12,000枚×2回）

②引渡事業について

11月1台、1月10台 計11台を引渡した。



III. 事業の評価等

監視カメラの実績が計画を下回ったのは、町の予算として決められた範囲で実施したためである。
平成26年度事業実施の結果として、平成27年度不法投棄削減見込は未達成であった。