

不法投棄未然防止事業協力評価報告書

＜平成28年12月9日実施＞

第三者委員会


No. 48	都道府県名： 福岡県	覚書を締結した市町村等名： 岡垣町							
協力の対象となる地域と当該地域世帯数及び人口： 岡垣町全域		世帯数 ^{※1}	11,794	人口 ^{※1}	31,587				
事業協力年度： H21・ H22 ・H23・ H24 ・ H25 ・ H26 ・ H27 ・ H28 ・ H29									
	防止事業			引渡事業					
H26	実施期間	平成26年2月1日 ~ 平成27年1月31日		実施期間	平成26年11月1日 ~ 平成27年1月31日				
	内容	<ul style="list-style-type: none"> ・看板の作成と設置 ・のぼり旗の作成と設置 ・パトロールの実施 		内容	パトロール員又は職員が回収し、遠賀中間リレーセンターへ搬入、遠賀中間地域広域行政事務組合が委託した業者が指定引取場所に輸送する。				
H27	実施期間	平成27年2月1日 ~ 平成28年1月31日		実施期間	平成27年11月1日 ~ 平成28年1月31日				
	内容	<ul style="list-style-type: none"> ・看板の作成と設置 ・のぼり旗の作成と設置 ・パトロールの実施 		内容	パトロール員又は職員が回収し、遠賀中間リレーセンターへ搬入、遠賀中間地域広域行政事務組合が委託した業者が指定引取場所に輸送する。				
	品目	エアコン	ブラウン管式テレビ	液晶式及びプラズマ式テレビ	冷蔵庫・冷凍庫	洗濯機・衣類乾燥機	合計		
H26	引渡事業の実績(台)	0	8	0	2	1	11		
H27	引渡事業の実績(台)	0	3	0	3	0	6		
	費目 (金額：千円未満は四捨五入)	防止事業				引渡事業			合計
		設備費	労務費	その他経費	小計	撤去等費用	再商品化等料金	小計	
H26	※2①確定上限額(千円)	211	783	616		5	16		
	②事業に要した費用(千円)	242	1,126	772	2,141	0	33	33	
	交付した助成額(千円)				805	0	16	16	
H27	※2①確定上限額(千円)	252	803	642		0	23		
	②事業に要した費用(千円)	246	1,155	802	2,203	0	0	0	
	交付した助成額(千円)				845	0	0	0	

※1：世帯数及び人口は、平成27年国勢調査による。

※2：確定上限額は流用額を含む場合がある。

I. 不法投棄量の削減状況

- イ. 平成26年度事業による平成27年度見込み達成状況
平成26年度事業実施による成果として、平成24年度の特定廃棄物の不法投棄発見量12台に対する平成27年度の削減率を41.7%（年間不法投棄発見量7台）と見込んでいたが、同発見量は30台で、平成24年度に対し150.0%増となった。
- ロ. 平成27年度事業による平成28年度見込み状況
平成27年度事業実施による成果として、平成25年度の特定廃棄物の不法投棄発見量33台に対する平成28年度の削減率を33.3%（年間不法投棄発見量11台）と見込んでいる。
平成28年度の同発見量は4～9月度までの半期実績では11台となっており、平成25年度の同期間の実績に対して22.2%増となっている。
- ハ. 平成24年度以降の推移状況
平成25年度以降概ね30台前後で推移している。



II. 防止事業・引渡事業の実施状況

- イ. 平成26年度事業
 - ①防止事業について
 - ・看板の作成と設置（75枚）
 - ・のぼり旗の作成と設置（50枚）
 - ・パトロールの実施（2名、190回）
 - ②引渡事業について
1月に11台を引渡した。
- ロ. 平成27年度事業
 - ①防止事業について
 - ・看板の作成と設置（76枚）
 - ・のぼり旗の作成と設置（50枚）
 - ・パトロールの実施（2名、194回）
 - ②引渡事業について
1月に6台を回収したが、引渡しは事業期間終了後となった。

III. 事業の評価等

平成26年度両事業は計画通り実施された。
平成27年度防止事業は計画通り実施されたが、引渡事業は期間内に実施されなかった。
平成26年度事業実施の結果として、平成27年度不法投棄削減見込は未達成であった。