

不法投棄未然防止事業協力評価報告書

＜平成25年12月16日実施＞

第三者委員会

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|--------------------------|-------------------------|--|---------------|-------------|----|----|
| No. 59-1 | 都道府県名： 福岡県 | 覚書を締結した市町村等名： 岡垣町 | | | | | | | |
| 協力の対象となる地域と当該地域世帯数及び人口： | | 岡垣町全域 | 世帯数 ^{※1} 11,656 | 人口 ^{※1} 32,119 | | | | | |
| 事業協力年度 ^{※2} ： | | H21 ・ H22 ・ H23 ・ H24 ・ H25 ・ H26 | | | | | | | |
| 防止事業 | | | 引渡事業 | | | | | | |
| H22 | 実施期間 | 平成22年2月1日 ～ 平成23年1月31日 | | 実施期間 | 平成22年12月1日 ～ 平成23年1月31日 | | | | |
| | 内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 看板の作成と設置 ・ のぼり旗の作成と設置 ・ パトロールの実施 | | 内容 | パトロール員が回収し、遠賀中間リレーセンターへ搬入、遠賀中間地域広域行政事務組合が委託した業者が指定引取場所に輸送する。 | | | | |
| H23 | 内容 | 実施した自主事業 | | | | | | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 看板の設置 ・ のぼり旗の設置 ・ パトロールの実施 | | | | | | | |
| H24 | 実施期間 | 平成24年4月1日 ～ 平成25年1月31日 | | 実施期間 | 平成24年12月1日 ～ 平成25年1月31日 | | | | |
| | 内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 看板の作成と設置 ・ のぼり旗の作成と設置 ・ パトロールの実施 | | 内容 | パトロール員が回収し、遠賀中間リレーセンターへ搬入、遠賀中間地域広域行政事務組合が委託した業者が指定引取場所に輸送する。 | | | | |
| 品 目 | | エアコン | ブラウン管式 テレビ | 液晶式及び プラズマ式テレビ | 冷蔵庫・ 冷凍庫 | 洗濯機・ 衣類乾燥機 | 合計 | | |
| H22 | 引渡事業の実績(台) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
| H24 | 引渡事業の実績(台) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| 費 目 (金額：千円未満は四捨五入) | | 防止事業 | | | | 引渡事業 | | | 合計 |
| | | 設備費 | 労務費 | その他 経費 | 小計 | 撤去等 費用 | 再商品化 等料金 | 小計 | |
| H22 | ①確定上限額(千円) | 201 | 819 | 0 | / | 10 | 38 | / | |
| | ②事業に要した費用(千円) | 253 | 834 | 0 | 1,087 | 0 | 6 | 6 | |
| | 交付した助成額(千円) | / | | | 510 | 0 | 6 | 6 | |
| H24 | ①確定上限額(千円) | 228 | 568 | 258 | / | 6 | 21 | / | |
| | ②事業に要した費用(千円) | 202 | 568 | 258 | 1,028 | 0 | 3 | 3 | |
| | 交付した助成額(千円) | / | | | 514 | 0 | 3 | 3 | |

※1：世帯数及び人口は、平成22年国勢調査による

※2：事業協力年度の評価について

①不法投棄削減の評価

- ・平成22年度協力事業において市町村等が掲げた平成23年度削減見込みの達成状況についての評価
- ・平成24年度協力事業において市町村等が掲げた平成25年度削減見込みの達成状況についての中間評価

②防止事業及び引渡事業の評価

- ・平成22、24年度に行われた協力事業の実施状況とその成果についての評価

③事業協力対象年度外は、実施した事業内容を調査し記載

※3：流用がある場合、確定上限額は流用額を含む

不法投棄未然防止事業協力評価報告書

<平成25年12月16日実施>

第三者委員会

| | | |
|----------|-------------------------|-------------------|
| No. 59-2 | 都道府県名： 福岡県 | 覚書を締結した市町村等名： 岡垣町 |
| 事業協力年度： | H21・H22・H23・H24・H25・H26 | |

I. 不法投棄量の削減状況

イ. 平成22年度事業による平成23年度見込み達成状況


事業実施による成果として、平成20年度の特定廃棄物の不法投棄発見量45台に対する平成23年度の削減率を33.3%（年間不法投棄発見量30台）と見込んでいたが、同発見量は42台で、平成20年度に対して6.7%減となった。

ロ. 平成24年度事業による平成25年度見込み状況

事業実施による成果として、平成22年度の特定廃棄物の不法投棄発見量42台に対する平成25年度の削減率を40.5%（年間不法投棄発見量25台）と見込んでいる。
平成25年度の同発見量は4～9月までの半期実績で9台となっており、平成22年度の同期間に対して69.0%減となっている。

ハ. 平成20年度以降の推移状況

平成23年度までほぼ横ばいだったが平成24年度に減少した。



見込量:23年度は応募申請書に記載された1ヶ月の平均見込み台数に12を乗じ、小数点以下を四捨五入。24年度以降は応募申請書に記載された年間見込み台数。

II. 防止事業・引渡事業の実施状況

イ. 平成22年度事業

①防止事業について

- 看板の作成と設置（26枚）
- のぼりの旗の作成と設置（40枚）
- パトロールの実施（2名、101回）

②引渡事業について

1月に2台を引渡した。

ロ. 平成24年度事業

①防止事業について

- 看板の作成と設置（50枚）
- のぼり旗の作成と設置（50枚）
- パトロールの実施（2名、86回）

②引渡事業について

1月に1台を引渡した。

III. 事業協力対象外年度の自主事業の実施状況と成果等

平成23年度

①実施状況

- 看板の設置（50枚）
- のぼり旗の設置（68枚）
- パトロールの実施（2名、103回）

②成果等

平成23年度は地デジ移行に伴い、不法投棄増が考えられたが、パトロールの実施等により前年度と同数ではあるが増加を抑えられた。

IV. 事業の評価等

平成22、24年度、両事業は計画通り実施された。

平成22年度事業実施の結果として、平成23年度不法投棄削減見込みは未達成であった。